

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	長寿命化計画の策定と安全・安心な都市公園の再整備											
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	徳之島町											
計画の目標	<p>徳之島町では、恵まれた自然と人情豊かな環境のもとで健康を高め活力に満ちた地域づくりに努める事を目標として、昭和60年の陸上競技場完成と同時に「健康のまち」宣言を行った。その後平成6年度より徳之島町総合運動公園整備に取り組み、プール施設や野球場・テニスコート・多目的広場・散策路等の整備を進め、平成14年度事業完了から現在に至るまで、町民の健康づくりや憩いの場として幅広い世代に活用されてきた。しかし、徳之島町総合運動公園及び亀津公園の施設は老朽化が目立ってきており、改修や更新の必要な施設が多くみられるようになった。</p> <p>このため長寿命化計画を策定し、都市公園施設の長寿命化対策の検討や改修計画を立て、安全・安心な都市公園の再整備を目指す。</p>											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	230	A	230	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	・都市公園における長寿命化計画達成率を0%(H29)から100%(H33)に増加させる。 長寿命化計画達成率	0%	100%	100%
2	・都市公園における改築・更新達成率を0%(H29)から100%(H33)に増加させる。 都市公園における改築・更新達成率 改築・更新達成率 = 改築・更新達成済み公園数(箇所) / 改築・更新必要公園数(箇所)	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	-	-	徳之島町公園施設長寿命化計画策定	公園施設長寿命化計画策定	徳之島町						10	-	
	A12-002	公園	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	-	-	徳之島町公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設長寿命化対策支援事業	徳之島町						220	-	
											小計							230	
											合計							230	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 徳之島町役場建設課内にて実施	事後評価の実施時期 令和4年8月
	公表の方法 町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画に基づき野球場施設のスコアボード及び、防球フェンス、防球ネット、ラバーフェンス等の改修を行ったことで、利用者の安全面が大幅に向上し安心して利用できるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、長寿命化計画に基づき、計画的な施設の改築・更新を進め、安全・安心な都市公園の再整備を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	長寿命化計画の策定と安全・安心な都市公園の再整備	交付対象	徳之島町
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)		

